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Auftrag wird vom 
Sales eingelastet

CSA ermittelt via 
kritischen Pfad den 
Best möglichen LT

Prüfung LT 
i.O.?

Purchase prüft 
erneut die 

Liefertermine der 
kritischen Teile

Neuer LT wird an 
Sales geleitet

Auftrag wird im CSA 
freigegeben

Trotz CSA-
Berechnung Fehlteile 

vorhanden?

Auftrag wird soweit 
als möglich fertig 
kommissioniert

Neuer LT wird bei 
Verzögerung an 

Sales kommuniziert

Fehlteile werden 
vom Lager 
überwacht 

Lackteile werden 
vorbereitet 

nein

Insel für Montage 
wird von AL 
festgelegt

Teilehochzeit startet 

Prüfung i.O.?

Gemeinsame 
Fehlersuche und 

nochmalige Prüfung

Modul wird mit SNR 
zugebucht

Auftrag 
abgeschlossen

Die Anlage geht 
nach Halle C

Liefertermin wird 
von CSA an Sales 

übermittelt 
ja

Sales entscheidet 
Priorisierung der 

Aufträge

Lager startet 
Kommissionierung

ja

Fehlteile werden an 
Purchase gemeldet

Teile kommen im 
Bahnhof auf den 
Kommissionier 

Wagen

UG wird montiert

nein

Kommissionieren 
abmelden erzeugt 
Typenschilder mit 

SNR

UG – Auftrag mit 
Typenschilder – 
Kommissionier 

Wagen kommen auf 
die Insel 

Modulprüfung MP – 
EP - IBN

nein

ja

Modul wird auf dem 
Anlagenplan Grün 

hinterlegt

Kundeninfos / 
technische 

Punkte?

Sales klärt offene 
Punkte mit Kunden

Entwicklung klärt 
technische Fragen

nein

ja

Klärung in 
Auftrags-

besprechung ob 
alle offenen 

Punkte geklärt?
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Sales stimmt neuen 
LT mit Kunden ab 

Kunde 
akzeptiert 
neuen LT

ja

nein

Sales leitet 
Maßnahmen ein

Bei Storno wird 
Ware zurück 

gelagert

Datum Version Autor Kommentar
29.07.21 01 MGR Erstentwurf
29.07.21 02 MGR Neuen Weg, „Kunde akzeptiert neuen LT“ eingefügt
30.07.21 03 MGR -Dateiname und Dokumentenname gleich gesetzt

-Ablauf zum Prozess geändert  
-Bezeichnung Konstruktion in Entwicklung geändert
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